

Приложение к приказу  
 Департамента образования и науки  
 Курганской области  
 от 25 июля 2016 года № 1154  
 «Об утверждении плана мероприятий  
 (дорожной карты) по подготовке и  
 проведению государственной итоговой  
 аттестации по образовательным  
 программам основного общего и  
 среднего общего образования на  
 территории Курганской области в 2016-  
 2017 учебном году»

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению  
 государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным  
 программам основного общего и среднего общего образования на территории  
 Курганской области в 2016-2017 учебном году**

| № п/п   | Мероприятия  | Срок                      | Ответственные исполнители                               |
|---|--|---------------------------|---|
| <b>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году</b>              |  |                           |   |
| 1.  | Формирование статистических данных по результатам проведения ГИА-9, ГИА-11   | июль-август 2016 года     | ДОиН  |
| 2.  | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»   | июль-август 2016 года     | ДОиН, председатели ПК                                   |
| 3.  | Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11  | июль-август 2016 года     | ДОиН, председатели ПК                                   |
| 4.  | Издание сборника статистических данных по результатам ГИА-9, ГИА-11 и аналитических отчетов предметных комиссий для использования в работе методическими службами и учителями при подготовке обучающихся к ГИА | август 2016 года          | ДОиН  |
| 5.  | Анализ, обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 на августовских конференциях, педсоветах, совещаниях  | август 2016 года          | ДОиН<br>МОУО (по согласованию),<br>ОО (по согласованию) |
| 6.  | Формирование итогового отчета о проведении ГИА-9 и ГИА-11  | август-сентябрь 2016 года | ДОиН  |
| 7.  | Проведение самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в 2016 году  | июль 2016 года            | ДОиН  |
| 8.  | Подготовка отчета ГЭК по итогам проведения ГИА-9   | сентябрь 2016 года        | ГЭК   |
| 9.  | Подготовка отчета ГЭК по итогам проведения ГИА-11  | сентябрь 2016 года        | ГЭК   |
| <b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b> |  |                           |   |
| 1.  | Подготовка информационных писем в МОУО, ОО по организации работы по подготовке к пересдаче экзаменов по обязательным учебным предметам в   | июль 2016 года            | ДОиН  |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    | сентябрьские сроки обучающихся, не прошедших ГИА  |   |   |
| 2. | Мониторинг деятельности ОО по работе с обучающимися, не прошедшими ГИА, для подготовки их к передаче экзаменов  | август<br>2016 года                         | ДОиН<br>МОУО (по согласованию),<br>ОО (по согласованию) |
| 3. | Корректировка плана мероприятий по повышению качества общего образования с учетом результатов ГИА 2016 года, оценочных процедур, проведенных в 2016 учебном году в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2015 года № 1381 «О поведении мониторинга качества образования»  | август-<br>сентябрь<br>2016 года            | ДОиН<br>ИРОСТ   |
| 4. | Корректировка программ дополнительного профессионального образования для учителей-предметников с учетом результатов ГИА   | август-<br>сентябрь<br>2016 года            | ИРОСТ   |
| 5. | Разработка индивидуальных программ повышения квалификации для учителей, учащиеся которых показали низкие результаты на государственной итоговой аттестации  | август-<br>сентябрь<br>2016 года            | ИРОСТ   |
| 6. | Организация и проведение семинаров учителей-предметников в рамках межмуниципальных методических объединений и творческих групп по вопросам подготовки обучающихся к ГИА   | сентябрь<br>2016 года -<br>май<br>2017 года | ИРОСТ,<br>МОУО (по согласованию)                        |
| 7. | Семинары для учителей-предметников «Анализ результатов ГИА в 2016 году. Система подготовки к ГИА-9, к ГИА-11 в 2016-2017 учебном году»  | сентябрь-<br>декабрь<br>2016                | МОУО (по согласованию),<br>ОО (по согласованию)         |
| 8. | <p>Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей:</p> <p>«Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к единому государственному экзамену по математике в условиях внедрения ФГОС»;</p> <p>«Организация подготовки к итоговой аттестации по предмету в условиях внедрения ФГОС (русский язык, литература)»;</p> <p>«Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами учебного предмета «Физика»;</p> <p>«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы и единому государственному экзамену по химии»;</p> <p>«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы и единому государственному экзамену по биологии»;</p> <p>«Концепции нового УМК по отечественной истории в условиях реализации ФГОС»;</p> | сентябрь-<br>октябрь<br>2016                | ИРОСТ   |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     | <p>«Содержание ФГОС и механизмы его реализации учителем географии»;</p> <p>«Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по информатике»;</p> <p>«Современные технологии преподавания иностранных языков как средство достижения обучающихся планируемых результатов в условиях ФГОС»;</p> <p>«Современные педагогические технологии в обучении и оценке знаний учащихся по физике в условиях реализации ФГОС»;</p> <p>«Использование современных образовательных технологий в преподавании математики в условиях реализации ФГОС ООО»</p>  |  | <p>ШГПУ (по согласованию)</p> <p>КГУ (по согласованию)</p> |
| 9.  | <p>Курсы повышения квалификации:</p> <p>«Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по иностранному языку в условиях введения ФГОС ОО»;</p> <p>«Совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы в подготовке к итоговой аттестации по предмету (итоговое сочинение)»;</p> <p>«Подготовка обучающихся к основному государственному экзамену и единому государственному экзамену по математике в условиях реализации ФГОС»;</p> <p>«Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к итоговой аттестации по физике в условиях реализации ФГОС ОО»;</p> <p>«Особенности деятельности учителя географии по достижению личностных и метапредметных результатов обучающихся в условиях ФГОС»;</p> <p>«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы и единому государственному экзамену по химии и биологии»;</p> <p>«Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в контексте реализации ФГОС по истории и обществознанию»;</p> <p>«Проектирование контрольно-оценочной деятельности учителя русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС»;</p> <p>«Использование современных образовательных технологий в преподавании математики в условиях реализации ФГОС ООО»</p> | <p>в течение 2016-2017 учебного года</p> | <p>ИРОСТ</p> <p>КГУ (по согласованию)</p>                  |
| 10. | <p>Серия вебинаров для учителей-предметников «Подготовка учащихся к ГИА»</p>   | <p>сентябрь-декабрь 2016 года</p>        | <p>ИРОСТ</p>   |

|   |   |                                   |                               |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| 11.                                       | Адресные консультации учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке учащихся к ГИА   | сентябрь-декабрь 2016 года        | ИРОСТ                         |
| 12.                                       | Серия мастер-классов учителей, подготовивших учащихся с высокими баллами по ГИА   | сентябрь-декабрь 2016 года        | ИРОСТ                         |
| 13.                                       | Серия семинаров-тренингов по выполнению заданий ЕГЭ по предметам (в рамках заседаний методических объединений учителей-предметников)  | сентябрь-декабрь 2016 года        | ИРОСТ, МОУО (по согласованию) |
| 14.                                       | Зональные семинары «Анализ результатов ГИА 2016 и система подготовки к ГИА 2017 года»   | сентябрь-декабрь 2016 года        | ИРОСТ, МОУО (по согласованию) |
| 15.                                       | Публикация в журнале «Педагогическое Зауралье» статей из опыта работы учителей-предметников, добившихся наиболее высоких результатов по ОГЭ и ЕГЭ в 2016 г.   | в течение 2016-2017 учебного года | ИРОСТ                         |
| 16.                                       | Организация регионального мониторинга оценки качества общего образования  | в течение 2016-2017 учебного года | ДОиН                          |
| 17.                                       | Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации   | январь 2017 года                  | ДОиН, ИРОСТ                   |
| <b>3. Нормативно-правовое обеспечение</b> |   |                                   |                               |
| 1.  | Приведение региональных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами  | по мере необходимости             | ДОиН                          |
| 2.  | Анализ проектов методических рекомендации, направляемых Рособнадзором, ФИПИ, ФЦТ, формирование предложений по проектам рекомендаций   | в течение 2016-2017 учебного года | ДОиН                          |
| 3.  | Регламентация формирования ФИС и РИС:<br>Назначение лиц:<br>- имеющих право доступа к ФИС и РИС;<br>- ответственных за внесение сведений в ФИС и РИС;<br>- ответственного за защиту информации и организацию обработки персональных данных.<br>Разработка и утверждение приказа «Об организации формирования и введения региональных информационных систем в 2016-2017 гг.» | сентябрь 2016 года                | ДОиН                          |
| 4.  | Регламентация деятельности государственных экзаменационных комиссий   | октябрь-ноябрь 2016 года          | ДОиН                          |
| 5.  | Регламентация деятельности предметных и конфликтных комиссий  | декабрь 2016 года                 | ДОиН                          |
| 6.  | Регламентация деятельности по обеспечению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего   | ноябрь 2016 года                  | ДОиН                          |

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
|   | общего образования на территории Курганской области в 2017 году:<br>- определение мест хранения экзаменационных материалов;<br>- назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет, выдачу и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11;<br>- назначение лиц, ответственных за прием, передачу, тиражирование, учет, хранение и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9 |                                       |  |
| 7.  | Разработка и утверждение инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году  | декабрь 2016 года – февраль 2017 года | ДОиН   |
| 8.  | Регламентация подготовки и аккредитации общественных наблюдателей  | декабрь 2016 года                     | ДОиН   |
| 9.  | Регламентация деятельности РЦОИ  | ноябрь-декабрь 2016 года              | ДОиН   |
| <b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b> |  |                                       |  |
| 1.  | Расчет и обоснование предложений по объему финансовых средств для обеспечения проведения ГИА в 2017 году   | июль 2016 года                        | ДОиН   |
| 2.  | Определение схемы доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в пункты проведения экзамена   | август-сентябрь 2016 года             | ДОиН   |
| 3.  | Распределение средств, запланированных из областного бюджета на обеспечения проведения ГИА   | ноябрь-декабрь 2016 года              | ДОиН   |
| 4.  | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по обеспечению доставки экзаменационных материалов в ППЭ  | декабрь 2016 года                     | ДОиН   |
| 5.  | Формирование государственного задания ИРОСТ по обучению экспертов предметных комиссий  | ноябрь 2016 года                      | ДОиН   |
| 6.  | Обеспечение условий для функционирования регионального центра обработки информации   | октябрь 2016 года – май 2017 года     | ДОиН   |
| 7.  | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов:<br>- оборудование видеонаблюдением в режиме онлайн 100 % аудиторий;<br>- приобретение оборудования для апробации печати КИМ в аудиториях ППЭ  | октябрь 2016 года – май 2017 года     | ДОиН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 8.  | Подготовка конкурсной документации для обеспечения видеонаблюдения в ППЭ   | ноябрь 2016 года                      | ДОиН   |
| 9.  | Подготовка конкурсной документации:<br>- для приобретения программного обеспечения проведения ГИА-9<br>- для приобретения электронных цифровых подписей членов ГЭК   | декабрь 2017 года                     | ДОиН   |

|   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| 10.   | Обеспечение условий для деятельности ПК, КК   | январь-май<br>2017 года   | ДОиН           |
| 11.   | Подготовка конкурсной документации для проведения пробного ЕГЭ, ОГЭ   | декабрь<br>2017 года  | ДОиН           |
| 12.   | Заключение государственного контракта:<br>- на выполнение работ по оборудованию ППЭ, РЦОИ средствами видеонаблюдения;<br>- по доставке КИМ в ППЭ;<br>- по представлению ПО для проведения ГИА-9;<br>- по поставке канцелярских и расходных материалов для обеспечения условий в ППЭ, РЦОИ | март 2017<br>года   | ДОиН           |
| <b>6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b> |   |   |                |
| 1.  | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА   | в течение<br>года   | ДОиН           |
| 2.  | Согласование программ и планов обучения специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе общественных наблюдателей  | сентябрь<br>2016 года   | ДОиН           |
| 3.  | Семинары-совещания для лиц, курирующих проведение ГИА в МОУО, по вопросам организации и проведения ГИА в 2017 году  | сентябрь,<br>ноябрь,<br>декабрь<br>2016 года,<br>февраль,<br>март, май<br>2017 года | ДОиН           |
| 4.  | Семинары для технических специалистов ППЭ, лиц, ответственных за внесение сведений в РИС  | ноябрь<br>2016 года,<br>январь,<br>март 2017<br>года                                | РЦОИ           |
| 5.  | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссии, проводимых ФИПИ  | в течение<br>года   | ДОиН           |
| 6.  | Корректировка программ дополнительного профессионального образования для экспертов предметных комиссий.   | ноябрь<br>2016 года   | ДОиН,<br>ИРОСТ |
| 7.  | Курсы повышения квалификации для экспертов предметных комиссий  | январь-<br>март 2017<br>года  | ДОиН<br>ИРОСТ  |
| 8.  | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссии ГИА на присвоение статуса   | декабрь<br>2016 года –<br>февраль<br>2017 года                                      | ДОиН,<br>ИРОСТ |
| 9.  | Корректировка программ дополнительного профессионального образования для членов ГЭК (уполномоченных представителей ГЭК), руководителей ППЭ  | декабрь<br>2016 года  | ДОиН,<br>ИРОСТ |
| 10.   | Курсы повышения квалификации для членов ГЭК по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ   | февраль-<br>март 2017<br>года   | ДОиН<br>ИРОСТ  |
| 11.   | Курсы повышения квалификации для членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК по   | март-<br>апрель   | ДОиН<br>ИРОСТ  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | организации и проведению ГВЭ, ГИА-9  | 2017 года  |   |
| 12.  | Обучение членов КК (серия семинаров)   | март–<br>апрель<br>2017 года                               | ДОиН  |
| 13.  | Семинары для общественных наблюдателей   | январь-май<br>2017 года                                    | ДОиН  |
| 14.  | Курсы повышения квалификации для руководителей ППЭ   | февраль-<br>май 2017<br>года                               | ДОиН<br>ИРОСТ                                 |
| 15.  | Серия обучающих семинаров для организаторов ППЭ, в том числе по технологии «Печать КИМ в ППЭ»  | февраль-<br>май 2017<br>года                               | ДОиН,<br>МОУО (по<br>согласованию)            |
| 16.  | Серия обучающих семинаров для технических специалистов ППЭ по ПО, в том числе по технологии «Печать КИМ в ППЭ»   | февраль-<br>май 2017<br>года                               | ДОиН,<br>МОУО (по<br>согласованию)            |
| 17.  | Селекторные совещания по вопросам подготовки к ГИА с руководителями МОУО   | октябрь<br>2016 года,<br>январь,<br>март, май<br>2017 года | ДОиН  |
| 18.  | Организация обучения сотрудников РЦОИ и лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА   | февраль,<br>март 2017<br>года                              | РЦОИ  |
| 19.  | Подготовка сборника (памятка) для общественных наблюдателей  | декабрь<br>2016 года                                       | ДОиН  |
| 20.  | Издание информационно-методических материалов для руководителей ППЭ  | декабрь<br>2016 года                                       | ДОиН  |
| 21.  | Подготовка статьи «Из опыта работы по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА»   | декабрь<br>2016 года                                       | ДОиН  |
| 22.  | Методические рекомендации для членов ГЭК (уполномоченных представителей ГЭК)   | март<br>2017 года  | ДОиН  |
| 23.  | Промежуточный отчет ИРОСТ по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА лиц   | февраль<br>2017 года                                       | ДОиН<br>ИРОСТ                                 |
| 24.  | Инструктаж педагогов, назначенных в качестве сопровождающих обучающихся в ППЭ  | февраль-<br>июнь<br>2017 года                              | ОО<br>(по<br>согласованию)                    |
| 25.  | Инструктаж медицинских работников, направляемых для работы в ППЭ   | февраль-<br>июнь<br>2017 года                              | МОУО (по<br>согласованию)                     |
| 26.  | Семинары для ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ   | февраль-<br>июнь<br>2017 года                              | ДОиН,<br>МОУО (по<br>согласованию)            |
| <b>7. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b> |  |  |   |
| 1.   | Подготовка и проведение ГИА в сентябрьские сроки:<br>- определение сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11<br>- внесение сведений по организаторам и участникам в РИС;<br><br>- проведение экзаменов (ГИА-9, ГИА-11) | август<br>2016 года<br><br>сентябрь<br>2016 года           | ДОиН,<br><br>ДОиН,<br>ОО (по<br>согласованию) |
| 2.   | Распределение функций между структурами  | сентябрь   | ДОиН  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | различного уровня по подготовке и проведению ГИА в 2017 году на территории Курганской области  | 2016 года  |  |
| 3. | Формирование плана работы межведомственной рабочей группы по взаимодействию в части проведения ГИА с органами исполнительной власти и службами: внутренних дел, здравоохранения, противопожарной безопасности, энергообеспечения, а также организациями, осуществляющими доставку КИМ и обеспечивающими видеонаблюдение  | сентябрь 2016 года   | ДОиН   |
| 4. | Разработка и утверждение плана работы РЦОИ и планов-графиков подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях области  | сентябрь 2016 года   | РЦОИ, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)   |
| 5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2017 года  | сентябрь-ноябрь 2016 года  | ДОиН   |
| 6. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов РИС  | по графику ФЦТ   | РЦОИ, ОО (по согласованию)   |
| 7. | Организация внесения сведений в РИС:<br>- сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся);<br>- форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования;<br>- форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования;<br>- отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;<br><br>- отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего | до 15 января 2017 года<br><br>сентябрь 2016 года, февраль 2017 года<br>сентябрь 2016 года, январь 2017 года<br>в течение 2 дней со дня получения указанных сведений<br>февраль 2017 года | РЦОИ, ОО (по согласованию)<br><br>ОО (по согласованию)<br>ОО (по согласованию)<br><br>РЦОИ, ОО (по согласованию)<br><br>РЦОИ, ОО (по согласованию) |



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <p>и среднего общего образования);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие допуска у обучающегося к государственной итоговой аттестации;</li> <br/> <li>- место сдачи государственной итоговой аттестации;</li> <br/> <li>- сведения об участниках единого государственного экзамена (за исключением обучающихся):</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отнесение участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов</li> </ul> <li>- место сдачи единого государственного экзамена;</li> <br/> <li>- сведения о расписании проведения ГИА;</li> <li>- сведения об экзаменационных материалах:</li> <br/> <li>- распределение экзаменационных материалов по местам проведения государственной итоговой аттестации;</li> <br/> <li>- количество использованных экзаменационных материалов;</li> </ul> | <p>в течение 2 дней со дня принятия ОО соответствующего решения не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету до 1 февраля 2017 года</p> <p>в течение 2 дней со дня получения указанных сведений не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету до 1 апреля</p> <p>в течение 2 дней со дня получения указанных материалов за сутки до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету в течение суток со дня проведения</p> | <p>РЦОИ</p> <p>РЦОИ</p> <p>РЦОИ</p> <p>ДОиН, РЦОИ</p> <p>ДОиН, РЦОИ</p> <p>ДОиН, РЦОИ</p> <p>РЦОИ</p> <p>РЦОИ</p> |
|--|---|--|---|

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | <p>- сведения о результатах государственной итоговой аттестации;</p> <p>- сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии при проведении государственной итоговой аттестации:</p> <p>- информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении государственной итоговой аттестации</p> <p>- сведения о местах проведения государственной итоговой аттестации;</p> <p>- распределение обучающихся, участников единого государственного экзамена и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения государственной итоговой аттестации</p> | <p>экзамена по соответствующему учебному предмету в течение суток не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету в течение недели со дня проведения экзамена не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету в течение суток после проведения экзамена</p> | <p>ДОиН, РЦОИ</p> <p>ДОиН, РЦОИ</p> <p>ДОиН, РЦОИ</p> <p>ДОиН, РЦОИ</p> <p>РЦОИ</p> |
| 8.  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):   | октябрь - декабрь 2016 года, февраль, май 2017  | ДОиН, ОО  |
| 9.  | Заседание Совета ректоров вузов по организации и проведению ЕГЭ на территории Курганской области в 2017 году  | октябрь 2016 года   | ДОиН, Совет ректоров (по согласованию)  |
| 10. | Расширенное совещание руководителей МОУО по организации и проведению ГИА на территории Курганской области в 2017 году, в том числе по вопросам организации ГИА для лиц с ОВЗ  | октябрь 2016 года   | ДОиН  |
| 11. | Определение сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2017 году  | октябрь 2016 года   | ДОиН ГЭК  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 11. | Определение схемы доставки экзаменационных материалов ГИА-9 в пункты проведения экзамена                      | сентябрь<br>2016 года  | ДОиН   |
| 12. | Представление на утверждение Рособрнадзором председателя и заместителя председателя ГЭК                       | октябрь<br>2016 года   | ДОиН   |
| 13. | Согласование предложений по формированию состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11                        | октябрь<br>2016 года   | ДОиН,<br>МОУО (по согласованию),<br>ОО (по согласованию)         |
| 14. | Согласование предложений по формированию состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА- 9                        | сентябрь-<br>октябрь<br>2016 года  | ДОиН,<br>МОУО (по согласованию),<br>ОО (по согласованию)         |
| 15. | Формирование состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-9   | октябрь<br>2016 года   | ДОиН   |
| 16. | Утверждение плана работы ГЭК по подготовке и проведению ГИА-9   | октябрь<br>2016 года   | ДОиН,<br>председатель ГЭК  |
| 17. | Формирование состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11  | в течение<br>7 дней с<br>даты<br>утверждени<br>я<br>председате<br>ля ГЭК | ДОиН,<br>председатель ГЭК  |
| 18. | Утверждение плана работы ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11  | в течение<br>5 дней с<br>даты<br>утверждени<br>я состава<br>ГЭК          | ДОиН,<br>председатель ГЭК  |
| 19. | Согласование предложений по формированию составов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ ГИА-9 | октябрь-<br>декабрь<br>2016 года   | ДОиН,<br>МОУО (по согласованию),<br>ОО (по согласованию),<br>ГЭК |
| 20. | Представление кандидатур председателей предметных комиссий ГИА-11 для согласования в Рособрнадзор             | в течение 7<br>дней с даты<br>утверждени<br>я<br>председате<br>ля ГЭК    | ДОиН,<br>председатель ГЭК  |
| 21. | Формирование составов предметных комиссий ГИА-11  | декабрь<br>2016 года –<br>февраль<br>2017 года                           | ДОиН,<br>председатель ГЭК  |
| 22. | Согласование и утверждение мест расположения ППЭ  | октябрь-<br>ноябрь<br>2016 года  | ДОиН,<br>МОУО (по согласованию),<br>ОО (по согласованию),        |

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
|     |   |  | ГЭК   |
| 23. | Организация взаимодействия психолого-медико-педагогических комиссий и образовательных организаций по вопросам организации ГИА для лиц с ОВЗ | сентябрь 2016 года - май 2017 года           | ДОиН, МОУО (по согласованию)                            |
| 24. | Назначение лиц, ответственных за сохранность оборудования и работоспособность видеонаблюдения в ППЭ   | сентябрь 2016 года                           | ДОиН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)      |
| 25. | Формирование заказа экзаменационных материалов для проведения ГИА-11  | в соответствии с графиком ФЦТ                | ДОиН  |
| 26. | Согласование и утверждение персональных составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов                  | октябрь-декабрь 2016 года                    | ДОиН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию), ГЭК |
| 27. | Формирование и утверждение составов конфликтных комиссии ГИА  | январь 2017 года                             | ДОиН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)      |
| 28. | Проверка готовности ППЭ   | март, апрель 2017 года                       | ДОиН, ГЭК   |
| 29. | Проверка работоспособности средств видеонаблюдения в РЦОИ, в местах работы ПК и КК  | весь период                                  | ДОиН  |
| 30. | Аккредитация общественных наблюдателей  | весь период                                  | ДОиН  |
| 31. | Разработка и утверждение плана контрольно-надзорных мероприятий за проведением ГИА  | февраль 2017 года                            | ДОиН  |
| 32. | Распределение участников ГИА – 9 между ППЭ:<br>- досрочный этап;<br>- основной этап;<br><br>- дополнительный этап                           | март, май-июль 2017 года, сентябрь 2016 года | ДОиН, ГЭК, РЦОИ   |
| 33. | Распределение участников ГИА-11 между ППЭ:<br>- досрочный этап;<br>- основной этап;<br><br>- дополнительный этап                            | март, май-июнь 2017 года, сентябрь 2016 года | ДОиН, ГЭК, РЦОИ   |
| 34. | Мониторинг прибывших в Курганскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона              | в течение года                               | ДОиН, МОУО (по согласованию), ОО (по                    |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | согласованию)   |
| 35   | Обновление «токенов» членов ГЭК  | февраль-март 2017 года                       | ДОиН  |
| 36.  | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ  | март 2017 года                               | ДОиН, МОУО, ОО  |
| 37.  | Совещание заместителей глав ОМС по вопросам организации и проведения ГИА на территории Курганской области в 2016 году  | март 2017 года                               | ДОиН  |
| 38.  | Оперативные совещания по вопросам проведения ГИА в 2017 году, в том числе:<br>- по обеспечению подготовки к ГИА ППЭ;<br>- по созданию условий для участников с ОВЗ | не реже 2 раз в месяц                        | ДОиН, РЦОИ  |
| 39.  | Распределение членов ГЭК по ППЭ по каждому предмету  | за 3 дня до начала экзамена                  | ГЭК, ДОиН   |
| 40.  | Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в досрочный период, основные и дополнительные сроки   | по расписанию 2017 года, утвержденному МО РФ | ГЭК, ДОиН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 41.  | Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ГИА                                    | весь период                                  | ГЭК, ДОиН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 41   | Организация проведения проверки по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА  | весь период                                  | ГЭК   |
| 42.  | Прием и рассмотрение апелляций участников ГИА и информирование участников о решениях КК и ГЭК  | весь период                                  | КК, ГЭК, ДОиН   |
| 43.  | Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов 2016 года   | январь 2017 года                             | ДОиН  |
| 44.  | Апробация технологии «Печать КИМ в аудиториях»   | по графику ФЦТ                               | ДОиН  |
| 45.  | Апробация технологии «Сканирование в ППЭ»  | по графику ФЦТ                               | ДОиН  |
| 46.  | Модернизация оборудования РЦОИ, ППЭ  | 2017 год                                     | ДОиН  |
| 47.  | Апробация технологии проведения экзаменов по иностранным языкам (часть «Говорение»)  | по графику ФЦТ                               | ДОиН  |
| 48.  | Обеспечение функционирования Центра онлайн-видеонаблюдения   | март-июнь 2017 года, сентябрь 2016 года      | ДОиН  |
| <b>8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b> |  |  |   |
| 1.   | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА  | в течение года                               | ДОиН  |
| 2.   | Подготовка информационных писем по организации и проведению ГИА на территории Курганской области в 2017 году   | в течение года                               | ДОиН  |
| 3.   | Информационное наполнение интернет-сайта ДОиН по вопросам организации и проведения ГИА   | в течение года                               | ДОиН  |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 4.  | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА  | в течение года  | МОУО (по согласованию),<br>ОО (по согласованию)          |
| 5.  | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки на федеральном и региональном уровнях  | в течение года  | ДОиН   |
| 6.  | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  | февраль-май 2017 года   | ДОиН   |
| 7.  | Освещение подготовки к проведению ГИА в Курганской области в СМИ.  | в течение года  | ДОиН, МОУО (по согласованию)                             |
| 8.  | Организация взаимодействия с радиостанцией «Курган»  | в течение года  | ДОиН, МОУО (по согласованию)                             |
| 9.  | Проведение областных, муниципальных и школьных родительских собраний по вопросу проведения ГИА в 2017 году   | в течение года  | ДОиН,<br>МОУО (по согласованию),<br>ОО (по согласованию) |
| 10. | Информирование граждан:<br>- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);<br>- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;<br>- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;<br>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;<br>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);<br>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | сентябрь 2016 года<br><br>октябрь 2016 года<br>сентябрь 2016 года<br>март 2017 года<br>сентябрь 2016 года<br>январь 2017 года | ДОиН,<br>МОУО (по согласованию),<br>ОО (по согласованию) |
| 11. | Информирование граждан:<br>- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9;<br>- о сроках проведения ГИА-9;<br><br>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;<br>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9  | декабрь 2016 года<br>февраль-март 2017 года<br>март 2017 года<br>март 2017 года   | ДОиН,<br>МОУО (по согласованию),<br>ОО (по согласованию) |
| 12. | Проведение тренировочного ОГЭ по математике  | февраль-март 2017 года  | ДОиН,<br>МОУО (по согласованию),                         |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
|     |  |  | ОО (по согласованию)  |
| 13. | Проведение пробного ЕГЭ по математике  | февраль-март 2017 года                                       | ДОиН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)  |
| 14. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ГИА установленной формы  | до 4 сентября 2016 года<br>до 5 марта,<br>до 5 мая 2017 года | РЦОИ, ОО (по согласованию)  |
| 15. | <p>Организация психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА–9 и ГИА-11, педагогов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению выпускников в период подготовки и сдачи ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- проведение семинара-практикума для психологов общеобразовательных организаций по вопросу психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей);</li> <li>- разработка буклетов для педагогов, выпускников и их родителей (законных представителей) и их размещение на сайте ДОиН в разделе «Государственная итоговая аттестация» и сайте ГБУДО «Центр помощи детям» в разделе «Психологическая служба»;</li> <li>- проведение мероприятий для участников образовательного процесса во время выездов мобильной службы ГБУДО «Центр помощи детям»;</li> <li>- проведение классными руководителями для родителей собраний–практикумов, родительских чтений, круглых столов и тренингов по вопросам создания комфортной обстановки для выпускников в период подготовки и сдачи ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- «ящик доверия» в образовательных организациях с вопросами к педагогу–психологу</li> </ul> |  | <p>ДОиН, ГБУДО «Центр помощи детям»</p> <p>ОО (по согласованию), ГБУДО «Центр помощи детям»</p> |
| 16. | <p>Использование новых форм работы с участниками ГИА–9 и ГИА–11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА–9 и ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение Дня сочинений для родителей «Почему я боюсь экзаменов»;</li> <li>- рождение для родителей родительского собрания – деловой игры в форме «Пробного экзамена»;</li> <li>- проведение анкетирования для выпускников и родителей по знанию правил проведения ГИА – 9 и</li> </ul>   |  | ОО (по согласованию), ГБУДО «Центр помощи детям»  |

|  |   |                                   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | ГИА–11, в том числе в интернет-пространстве;<br>- проведение деловых ситуационных игр с целью проверки и закрепления знаний о процедуре проведения ГИА–9 и ГИА–11;<br>- проведение для родителей моделирующих деловых игр по изучению процедуры проведения ГИА–9 и ГИА–11 |                                   |                                   |
| <b>9. Контроль за организацией и проведением ГИА</b> |   |                                   |                                   |
| 1.   | Контроль за организацией информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА  | в течение года                    | Отдел по надзору и контролю, ДОиН |
| 2.   | Отчеты о ходе подготовки к ГИА на межведомственных комиссиях по подготовке и проведению ГИА при Правительстве Курганской области  | декабрь 2016 года, март 2017 года | ДОиН                              |
| 3.   | Проверка готовности ППЭ, РЦОИ к проведению ЕГЭ  | март 2017 года                    | ГЭК, ДОиН                         |
| 4.   | Мониторинг внесения сведений в РИС  | весь период                       | ДОиН                              |
| 5.   | Контроль за организацией доставки, получения и хранения экзаменационных материалов  | в дни экзаменов                   | Отдел по надзору и контролю       |
| 6.   | Проверка мест хранения экзаменационных материалов   | март-июнь 2017 года               | ГЭК, Отдел по надзору и контролю  |
| 7.   | Проверка организации работы РЦОИ  | май-июнь 2017 года                | ГЭК, Отдел по надзору и контролю  |
| 8.   | Контроль организации работы ППЭ   | май-июнь 2017 года                | ГЭК, Отдел по надзору и контролю  |
| 9.   | Проверка порядка приема и рассмотрения апелляций  | май-июнь 2017 года                | Отдел по надзору и контролю       |
| 10.  | Организация взаимодействия по вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА с федеральными экспертами, общественными наблюдателями, с онлайн-наблюдателями  | весь период                       | ГЭК, Отдел по надзору и контролю  |
| 11.  | Анализ актов общественных наблюдателей  | весь период                       | ГЭК, Отдел по надзору и контролю  |
| 12.  | Анализ отчетов членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК  | весь период                       | ГЭК, Отдел по надзору и контролю  |

Принятые сокращения:

ДОиН – Департамент образования и науки Курганской области;

ИРОСТ - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий»;

МОУО - муниципальные органы управления образованием;

ОМС - органы местного самоуправления;



ОО - образовательные организации;  
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;  
ГИА - государственная итоговая аттестация;  
ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;  
ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;  
ЕГЭ - единый государственный экзамен;  
ОГЭ - основной государственный экзамен;  
ГВЭ – государственный выпускной экзамен;  
ППЭ - пункт проведения экзамена;  
РЦОИ - региональный центр обработки информации;  
ПК - предметная комиссия по проверке экзаменационных работ;  
КК - конфликтная комиссия по рассмотрению апелляций участников ГИА;  
ФИС - федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования  
РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;  
КИМ - контрольно-измерительные материалы;  
Отдел по надзору и контролю - отдел государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки Курганской области;  
КГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский государственный университет»;  
ШГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет»;  
ФЦТ - федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;  
Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;  
МО РФ – Министерство образования и науки Российской Федерации.